

بيان

المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

بفلسطين

عن عمارة قبة المسجد الاقصى المبارك
وما تم من عمارة في الاماكن الاخرى
من الحرم الشريف القدسي
والبرنامج المقرر لاتمام العمارة

متممة

مئة مل فلسطيني يصرف في مشروع العمارة

صدر

في شهر ربيع الانور سنة ١٣٤٧ هجرية

طبع بمطبعة دار الازهر الاسلامي — بالقدس

مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد فإنتا نحمد الله الى اخواننا المسلمين كافة على توفيقه تعالى في عمارة قبة
المسجد الاقصى المبارك ، اول القبيلتين ، وثالث الحرمين الشريفين ، ودرة الآثار
الاسلامية الباقية ، الذي خصه الله بأسراء النبي الامين ، وبارك حوله بنص الكتاب
المبين « سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
الذي باركنا حوله ليريه من آياتنا انه هو السميع البصير » .
واذ قدر الله ذلك بتوفيقه على أحسن شكل وأمن وضع فقد رأينا أن تأتي لاخواننا
المسلمين ببيان عن كيفية تلك العمارة التي استنفدت مجهودات كبيرة وعن حالة المسجد
التي كانت تنذر بالخطر قبلها ، وعن البرنامج المقرر لانتهاء العمارة في الاماكن الاخرى من
الحرم الشريف القدسي . واننا توضيحاً للحالة لم نر بداً من أن نذكر قبل ذلك كلمة
عن طرز بناء هذا المسجد المبارك وكيفية انشائه من غير تعرض للحوادث التاريخية
أو الزيادات والاصلاحات التي تعاقبت عليه منذ اثني عشر قرناً ، وبالله التوفيق

بنية المسجد الاقصى

يتكون المسجد الاقصى من طبقتين ٤ طبقة سفلية وتعرف بالاقصى القديم ، وهي عبارة عن دهليز واسع طويل يقوم على جدارين متينين و يتألف من سلسلة عقود مرتكزة على أعمدة ضخمة تمتد من اول البناء لآخره .

وطبقة علوية وهي المسجد الاقصى المعروف .

وقد اتخذ عند انشاء هذا المسجد جدارا الطبقة السفلية أساسا لحائطي القسم المتوسط العريض الذي يمتد على طول المسجد ٤ وكان هذان الحائطان بنيا خفيفين جدا بان وضعت أعمدة على مسافات متساوية مربوط بعضها ببعض بشدائد خشبية من فوق التيجان ٤ واقام على هذه الاعمدة اقواس حجرية يتخلل ما بينها نوافذ كبيرة ٤ ثم سقف هذا القسم بسقف خشبي ستر من الخارج بصفايح الرصاص . واقامت في نهاية هذا القسم وأمام الخراب قبة المسجد الخشبية فوق اسطوانة من الحجارة ترتكز على اركان اربعة باقواس كبيرة يقوم كل ركن منها على ثلاثة اعمدة .

وان قيمة المسجد الاقصى الفنية من معمارية وصناعية تتجلى في القسم المتوسط المذكور ٤ وفي تلك القبة المزينة بالنقوش والرسوم البارزة المكونة على الطراز العربي الانيق ٤ وفي قسم الاسطوانة المرصع بالفسيفساء

الخراب في المسجد الاقصى

لم يطرأ الخراب على المسجد الاقصى جملة واحدة ولا سيفوقت واحد ٤ وانما كان يتدرج مع الزمن . وان اقوى سبب سبب تسرب هذا الخراب اليه هو ضعف سبب الأساس ٤ وانحناات تلك الشدائد الخشبية الرابطة للاعمدة ونخرها المستمر الذي ادى الى تكس بعض الاعمدة والجدران ٤ والى انحراف بعضها الآخر عن موقعه الاصلي ولم يكن المسجد في الادوار التي مرت عليه يتعهد بالعارة على صورة قنول دون استمرار الخراب ٤ وتكفل الاحتفاظ برونق المسجد وراوته ٤ بل جل ما كان يعمل لا يتعدى تقريبا زيادة دعائم سائدة واقامة ركب من الحجارة ٤ او انشاء اقواس جديدة بدعائم تحت الاقواس القديمة ٤ مما اضاع الترتيب الفني وشوه جمال هذا المسجد تشويها واضحا .

حتى ان القبة التي هي انفس شيء في المسجد لم بعد اصلاحها هذا الطريق ايضاً ،
فقد اضيف عند ماسر بالخطر المحقق بها اركان حجرية بين الاعمدة الحاملة لها
قصد تفريق النقل على مساحة او سع من ذي قبل .

ولكن ذلك لم يجدي نفعاً ولم يحل دون استمرار الخراب وتدرجه بحيث ادى ذلك
الى حالة تصدع معاً بتأثير الضغط معظم تيجان الاعمدة وقواعدها ، ومال بعض الاعمدة
كما ذكر عن وضعه العمودي (الشاقولي) بما يقرب من العشرين سانتيمتراً ، وانعدمت
فائدة الشدادات الرابطة لفقدتها قوة المقاومة بسبب شترها وانحطائها ، فاصبح المسجد
في خطر أكيد داهم .

وقد دهش المهندسون وارباب الفن من تلك الحالة حين اكتشفوا القوة الحاملة
وحسبوا ما تحتاج اليه من قوة مقاومة ، كما أن ذلك اقلق المسلمين ضناً بالمسجد
الاقصي المبارك . وانا ايضاً لما سبق ولنكون فكرة اجمالية عن الحالة التي كان عليها
المسجد نرى من الضروري ذكر المقاييس الآتية :

يتراوح ارتفاع القواعد والتيجان ما بين (٥٥ - ٦٥) سانتيمتراً و يبلغ طول
الاعمدة مع الشدادات الخشبية (٥) امتار و (٤٠) سانتيمتراً وثخنها عند قطرها
العلوي (٤٣) سانتيمتراً وعند قطرها السفلي (٥٢) سانتيمتراً ، وتراوح فتحات
اقواس القبة الاربعة ما بين (٨٦ ٩١) الى (٩٦ ١٢) امتار ، و يبلغ ارتفاعها من على
الشدادات (٦٦ ٢٦) امتار ، وارتفاع قطعة القوس (٧٨) سانتيمتراً ، و يبلغ ارتفاع
قسم الاسطوانة المرصع بالفسيفساء من فوق التيجان الى اول القبة (١١٦ ٤٠) متراً ،
وارتفاع القمة الداخلية للقبة المزدانة بالقوش البارزة الملونة (٦٦ ٨٦) امتار من بعد
الاسطوانة ، وارتفاع القبة الخارجية المصفحة بالرصاص عن القمة الداخلية (٣) امتار
الى الذروة . فاذا لوحظ ان ميلان الاعمدة عن وضعها العمودي (الشاقولي) كان
كما ذكرنا (٢٠) سانتيمتراً مع ما لحقها وتيجانها وقواعدها من وهن وتصدع لم تعد
معه تتحمل النقل الذي عليها ، وان ثخن القوس بالنسبة لسعة انفراسه كان غير كاف
لتحمل ما حمل من البناء فتصدع لدرجة اصبحت ترى شقوقه من الاسفل بسهولة ،
وان رفرف القبة الخشبي اصبحت ناخرة بالآل كما اصبحت قسم كبير من الفسيفساء ونوافذ
الجسب الملونة بمحالة مشوهة وغير صالحة .

إذا لوحظ ذلك كله وضح ما كانت عليه حالة المسجد من خراب ونشوء وظهر مبلغ التبعة وصعوبة العمل من أجل اصلاحها .

الخراب في الاقسام الأخرى من الحرم الشريف

لم يكن الخراب قاصراً على المسجد الأقصى بحسب بل كان الكثير من الحرم الشريف من أماكن مباركة ، وأثار نفيسة ، ومآذن ، ومدارس ، وأروقة في حالة خطر لا يقل عما في المسجد الأقصى ، بل لم تكن درة الآثار الخالدة ، ومفخرة الصناعة الإسلامية والعربية ، المنفردة بطرز بنائها وزخرفتها الفنية البديعة ، صخرة الله المشرفة بنحو من هذا الخراب المشوه أيضاً

المجلس الاسلامي الأعلى ازاء هذه الحالة

على الحالة الخطرة المذكورة كان المسجد الأقصى المبارك وما في الحرم الشريف من أماكن وآثار حين تألف المجلس الاسلامي الأعلى واخذ على عاتقه تنفيذ الخطة التي رسمها لنفسه من محافظة الآثار الإسلامية وتمهدها بالاصلاح والعارة .

وقد قدر حين اطلع على تقارير اهل الفن المثبتة بتلك الحالة ، معظم التبعة الملقاة على عاتقه فنشط لاتخاذ الوسائل اللازمة وطلب من الاستاذ الشهير ، المرجوم كمال الدين بك الاخضائي البارع في الآثار الإسلامية المعارية ، والمشهود له بالتفوق فيها ، ان يتولى عمارة المسجد الأقصى والحرم الشريف فلبى الطلب وقدم من الاستانة والف برأسته حياة فنية اسلامية من ابرع من عرفهم من مهندسين ومعارين ، قوامها المعمار محمد نهاد بك والمهندس رشدي بك الامام الحسيني والمهندس جمال الدين بك ، والمعمار حسيني بك وبدأ بالعمل في تموز سنة ١٩٢٢ بوضع التصميمات والرسوم اللازمة للمحافظة على منطقة القبة في المسجد الأقصى ولارجاع القاشاني الذي كان السلطان سليمان القانوني صفح به جدران الصخرة المشرفة الخارجية الى حالته الاصلية .

ثم بدأ بانفاذ ما وضع من تلك التصميمات التي كانت من أدق ما أنتجه الفن وانفسه بسبب تعلقها بنقطة دقيقة خطيرة قل من يقدم على مثلها من كبار اهل الفن ، وقد وفق فيها توفيقاً باهراً .

وبعد ان داوم ثلاث سنين على ذلك اودع اتمام العمل لعهد أحد اعضاء الهيأة

المهندس رشدي بك فقام بذلك احسن قيام واكملها موفقاً ما كان كمال الدين بك في خلال ذلك على اتصال دائم بالعارة يأتي لتعهد الاعمال الفنية والتصديق عليها بين آونة واخرى الى ان توفي في العام الماضي رحمه الله

برنامج المجلس الاسلامي في العارة والاصلاح بالمسجد الاقصى والحرم الشريف
موقع بيت المقدس الجغرافي ومكانته الدينية العظيمة في نظر الملل الثلاث المسلمين والمسيحيين واليهود قد جعلاه بحيث يتبوأمر كراً دينياً سامياً بين سائر البلاد المقدسة ويصبح حافلاً بالآثار الدينية والتاريخية من اسلامية ومسيحية ويهودية مما ادى لان يكون مطمح انظار السائحين والزائرين من كل صقع وبلد يأمنونه جماعات وافراداً بمقاصد مختلفة من زيارة وتبرك وتفرج .

وان للحرم الشريف ما فيه من اماكن مباركة وآثار نفيسة ، المكانة الاولى بين جميع معابد هذا البلد المقدس لما هي عليه تلك المباني والآثار من هندسة بدیعة وزخرفة رائعة بلغت اقصى حد الاتقان والبراعة .

على ان هذه الآثار والمباني القيمة والقائمة في ساحة الحرم الشريف الواسعة البالغة مساحتها (٢٦٠٦٥٠) متراً مربعاً قد سبب لها الاهمال ، وفي جملتها المسجد الاقصى كما ذكرنا ، تصدعا وتشوهاً ادى الى خطر داهم في كثير من اماكنه مما حمل المجلس الاسلامي بفلسطين على أن يسارع في مشروع عمارتها متخذاً لذلك البرنامج الآتي .

- ١ — هجارة المسجد الأقصى عمارته ثابتة متينة
- ٢ — تجديد نوافذ الجنبس الملونة في اماكن مختلفة والقاشاني والرخام في القسم الخارجي للمسجد الصخرة المشرفة
- ٣ — تجديد القسم العلوي المتصدع من المثدنة الفخرية
- ٤ — تجديد القبة والرفرف في مثدنة باب السلسلة
- ٥ — تجديد القبة في مثدنة باب الغواصة ورفرفها وشرفتها
- ٦ — تجديد القسم العلوي لمثدنة الصلاحية (باب الاسباط)
- ٧ — ازالة الابنية التي احدثت جهلاً واستمكنت بغير حق من على باب القطانين
- أجل باب أثري للحرم الشريف ، ومن فوق الاروقة التي تحده من الشمال والجنوب
- ٨ — فتح اردقة الحرم التي سدت في ازمة سالفة مختلفة واتخذت غرقاً

٩ - هدم سبعة اروقة منها بسبب تصدعها الخطر وبنائها من جديد
١٠ - عمارة المدرسة الاسعدية الواقعة شمالي الحرم الشريف واصلاح واجبتها المبنية
على الطرز العربي الانيق واستعمالها باسم دار كتب المسجد الاقصى
١١ - استرجاع جميع المدارس والاماكن التي تحيط بالحرم الشريف والتي استولي
عليها وادعى ملكيتها بغير حق ، واعادتها وفقاً على المشروعات الخيرية كما
كانت واستعمالها في ذلك

١٢ - تنظيم الساحات الخالية في الحرم الشريف على وجه يتناسب مع جمال آثاره وجلال
مكائنه ، وانشاء احواض للماء موافقة للنظام الصحي يستفاد منها للوضوء بشكل
كافل لراحة المصلين

١٣ - توسيع بناء مدرسة البنات الاسلامية القائمة على الجدار الشمالي من الحرم
١٤ - توسيع بناية مدرسة دار الابرار الاسلامية بضم الاماكن المجاورة اليها الى ان
تنتهي الى جدار الحرم الشريف

١٥ - تاسيس متحف اسلامي يحفظ الآثار الاسلامية من الضياع
١٦ - توسيع كلية الروضة الاسلامية القائمة على الجدار الشمالي من الحرم الشريف
وانشاء قاعة واسعة فيها للمحاضرات العلمية والادبية .

هذا وقد نفذ قسم غير قليل من هذه المشروعات وبقي قسم تبذل الجهود لتحقيقه
جميع الاموال اللازمة وايقاد الوفود

لما كان هذا البرنامج يقتضي لانفاذه مبالغ كبيرة وكانت واردات اوقاف فلسطين
لا تتسع لكثر مما تقوم به من الاتفاقي على الشؤون التي هي في كفالتها من ادارة
المساجد والمدارس والمعاهد الدينية الاخرى ، ومن المشروعات التي تقتضيها حاجة
المسلمين في مدن فلسطين وقراها ، فقد رأى المجلس الاسلامي ضرورة الاستعانة في
مشروع عمارة المسجد الاقصى المبارك والحرم الشريف باهل الخير والاحسان في
هذه البلاد وفي سائر الاقطار الاسلامية الاخرى ، فالف لذلك وفوداً من اعضاء
المجلس نفسه ومن غيره من وجهاء البلاد واعيانها الى الحجاز اولاً وثانياً الى مصر
والهند والعراق وخليج العجم والآستانة

فكان وفد الحجاز الاول مؤلفاً من حضرات الشيخ محمد افندي مراد عضو المجلس

الاسلامي ومفتي حيفا والمرحوم الشيخ سعيد افندي الحسيني مفتي غزة والشيخ ابراهيم افندي الانصاري

والوفد الثاني من الحاج سعيد افندي الشوا عضو المجلس الاسلامي والشيخ محمد افندي تقاحة والشيخ عبد الرحمن افندي العلمي

وكان وفد العراق والخليج مؤلفاً من الحاج امين افندي الحسيني رئيس المجلس الاسلامي ومفتي القدس وامين بك التميمي عضو المجلس الاسلامي بعدئذ ورشيد افندي الحاج ابراهيم

ووفد مصر مؤلفاً من الحاج امين افندي الحسيني رئيس المجلس والحاج سعيد افندي الشوا العضو والمرحوم كمال الدين بك وعادلت افندي جبر

وكان وفد الهند مؤلفاً من الشيخ محمد افندي مراد وجمال افندي الحسيني والشيخ ابراهيم افندي الانصاري

ووفد الستانة من عبد اللطيف بك صلاح عضو المجلس حينئذ والمرحوم كمال الدين بك

وتد بلغ مجموع الاعانات التي جمعت لهذا السبيل ٩٤٩٥٢٦ جنهما ١٤١ ملياً موزعة وفق الجدول الآتي

ملي	جنيه	
٧٣٣	٣٨٧٦١	من صاحب الجلالة الملك حسين بن علي والحباز
٣٢٢	٦٢٠٦	من صاحب الجلالة الملك فيصل الاول والعراق
	٦٧٧١	≡ صاحب السعوى نظام حيدر آباد الدكن (الهند)
٣٤٠	٧٨١١	≡ حضرة مولانا طاهر سيف الدين (الهند)
١٩٣	٩٢٠٦	≡ اهالى الهند
٧٨٠	٢٦٨١	≡ اهالى البحرين
٥٢٠	١٣٦٢	≡ اهالى الكويت
٦٣٥	٦١٢	≡ اهالى الحمرة
٧٠٠	٣٣٨	≡ اهالى سوريا
٨٦٠	٣٠٦	≡ اهالى مصر
٩٢٠	١٦٣	≡ المهاجرين فى اميركا
٤٤٠	١٩	≡ تركيا
٣٧٥	٤٢٣١	≡ اهالى فلسطين
٢٤٨	١٦٤٧٨	من صندوق المجلس بفلسطين والواردات المحلية
١٤١	٩٤٩٥٢	

الموارد الدائمة

على ان المجلس الاسلامى رأى ايضاً ضرورة ايجاد موارد دائمة تتأمن معها الغاية التى يسعى اليها من العمارة والاصلاح والتجديد والتأسيس ، ففكر فى انشاء عقارات جديدة يرصد ريعها للحرم الشريف فشرع فى بناء فندق كبير على احدث طرز فى ارض الجبلية فى شارع مامن الله يحتوى على ماينوف عن ١٣٦ غرفة عدا قاعات الاستقبال وقاعات المطالعة والحمامات وما الى ذلك من الجهازات الحديثة المستوفاة كل الشروط . ويزيد ريعه السنوى عن الستة الاف جنيه . واتم انشاء بضعة مخازن فى باب الساهرة وسيقوم بانشاء غيرها

لجنة العمارة

حين الشروع بجمع الاموال المذكورة الفت لجنة تشرف على العمارة وعلى اتفاق

هذه الاموال ، فكانت هيأتها العاملة المستمرة مؤلفة من حضرات سعيد بك الحسيني ،
روحي بك عبد الهادي ، الحاج يوسف افندي ، فالدجاني ، عبد القادر افندي العقيقي ، بدر
افندي يونس ، عادل افندي جبر ، الحاج عبد الرزاق افندي الشهابي محاسب اللجنة
المشورة في تعيين خطة العارة في قبة المسجد الاقصى ومؤتمر المهندسين

لم يكن للعمل من اجل عمارة المسجد الاقصى بسبب حالته المذكورة سوى احدى طريقتين
الاولى : هدم منطقة القبة المتصدعة حتى الاساس واقامة البناء من جديد
الثانية : حمل الاقواس والاسطوانة والقبة التي بقدر وزنها نحو الف طن على حمائل
خشبية (صقالات) ورفع تلك الاعمدة المتصدعة بليجائها وقواعدها واستبدالها بغيرها
مع احكام اساسها .

ولما كانت الطريقة الاولى مضيعة لقيمة المسجد التاريخية فقد اختارت
الهيئة الفنية الطريقة الثانية رغم وعورتها ورغم اعتقاد بعض الفنيين بان ذلك مستحيل لفقد
قوى المقاومة والموازنة وتصدع الاقسام والاروقة المحيطة بالقبة وضعف حواملها ولان الركبة
الشرقية الجنوبية مرتكزة على قوس قديم واهم الركبة الشرقية الشمالية مرتكزة على
عمود قديم ايضا وكلا هذين القوس والعمود الموجودين في الاقصى القديم ، متصدع
منحت تساقطت منهما اقسام بلغت في البعض الى النصف . واما الركبتان الغربية
الشمالية والغربية الجنوبية فهما ترتكزان على عقد مردوم في الاقصى القديم على ان
المجلس الاسلامي لم ير ان تسلك الهيئة الفنية هذه الطريقة وتباشر انفاذا ما وضعته من
تصميمات قبل استشارة اهل الخبرة من ارباب الفن ، فطلب من حكومة مصر ان ترسل
بعض مهندسيها المعتمد عليهم ، ففضلت بارسال مهندس من قبل وزارة الاوقاف ،
وآخر من وزارة الاشغال ، واشترك من حكومة فلسطين ثلاثة مهندسين فعقد هؤلاء
مؤتمرا فنيا مع مهندسي الهيئة الفنية في القدس مؤلفا من عشرة مهندسين بحثوا فيه
جميع الخرائط والخطط المهيأة ، فقرروا الموافقة على جميع ما وضعت الهيئة الفنية مع شكرهم
لها على الجهد الذي بذلته في هذا السبيل . وهذا نص قرار المؤتمر المذكور

«بعد الفحص والتدقيق في حالة قبة المسجد الاقصى والجزء السفلي منه ، والمشاريع
الثلاثة التي قدمها كمال الدين بك ، والتقرير الذي قدمه المندوبان المصريان
مصطفى حمدي بك ، القطان ومحمود افندي احمد ، وبعد البحث الوافر ، تقرر بالاجماع

قبول المشروع الثاني واساسه تقوية البناء مع المحافظة عليه جهد المستطاع . اما تفاصيل هذا المشروع فهي كما يلي :

صلب المجموع ، تقوية الاسس ، تقويم الاعمدة ، تجديد الاوتار الخشبية (الشدادات) حفظ العقود والمقرنصات ورقبة القبة (الكروسي) ، وبقدر المستطاع حفظ القبة نفسها ، وبالاجمال كل ترميم او تجديد يبجده كمال الدين بك ضرورياً ومستطاعاً فيما عدا ما ذكر .

وتزيد الهيئة على ذلك انه وان كان المشروع الاول المتعلق بالتجديد ، والذي اختاره المعمار كمال الدين بك هو ذو نتيجة اقوى واجمل لانها تؤثر بالاجماع المشروع الثاني المذكور اعلاه ، والموافق لتقرير المندوبين المصريين لاعتبارات اثرية ودينية واجتماعية . وبهذه المناسبة نرى الهيئة انه يستحسن ان يعطي كمال الدين بك الحرية التامة في اختيار الوسائل التي ستتبع ، وتقرير الاجراءات التي ستتخذ لتنفيذ الاعمال المقررة في المشروع المذكور اعلاه وانها تأخذ على احسن وجه .

وترى الهيئة ان هذا العمل ضروري ودقيق ، وانه لا بد من اعطاء كمال الدين بك الذي سينفذه الحرية في ان يختار كل من يحتاج اليه من العمال الفنيين ، وان يتخذ كل التدابير الاحتياطية الخاصة التي يقتضي اتخاذها في مشروع دقيق كهذا . ثم نود الهيئة ان تبدي عظيم ارياحها لما رآته من الدقة والمهارة اللتين اظهرهما الاستاذ المعمار كمال الدين بك وهيته الفنية في درس المسألة والمشاريع التي هيأها ، وان تظهر ثقتها ايضا بمجموعة بذلك التحضير الدقيق المحكم ، ومنه تبدو بجلاء تام الاهمية الكبيرة التي تشتمل عليها هذه القضية الدقيقة وتفاصيلها وفروعها . وعلى هذا وضعت هيئة المؤتمر هذا القرار النهائي بكل ثقة في ٢٣ شباط سنة ١٩٢٤ » .

ثم دعي مدير شركة هولزمان الالمانية الشهيرة متعددة السكك الحديدية سيف الاناضول يخالف الهيئة الفنية في رأيها وادعي انه ليس من الصواب ان يسلك هذا الطريق الوعر غير المأمون واستصوب هدم القبة وبناءها من جديد او اجراء عمارة بسيطة لم تكن تخفي قليلاً ، وقد طالب لتنفيذ ذلك اجرة باعظة واشترط شروطاً شديدة فيما اذا عهد اليه القيام بامر هذه العمارة باشراف الهيئة الفنية .

ولكن الهيئة اقدمت على العمل بنفسها بكل جرأة ودقة وثقة من ضبط حساباتها

ومن كفايتها للعمل ، وقد كن التوفيق تاماً والنجاح باجراً والحمد لله .
وفيا يلي التقرير الذي رفعه كمال الدين بك رئيس الهيئة المذكورة حين قدم
القدس عام ١٩٢٦

صاحب السعادة رئيس المجلس الاسلامي الاعلى
بناءً على كتاب سماحتكم المؤرخ في ٢٤ مايس سنة ١٩٢٦ والذي تبلغوني فيه
قرار المجلس الاسلامي الاعلى ولجنة العمارة بمجتمعين من ان العمارة التي بدأت بها يجب
ان تتم على يدي ويثبت اشرافي وفقاً للشروط المتبعة بالكتاب . فقد حضرت للقدس
بعد مضي سنتين ونصف من سفر هيئتنا السابقة واطلعت على جميع المناجز في غياي من
عمارة وما وضع من تصميات وفحصتها بدقة تامة ، يسرني ان اعلم سماحتكم بان جميع
الاعمال التي تميزت الى الآن باشراف المهندس رشدي بك اسداءعضاء الهيئة السابقة
قد اجزيت بمهارة تامة وفقاً لما وضعته من الشطوط والتصميات ، انا جدد شكور وفخور
بهذا التوفيق ، وقد وافقت على جميع التصميات التي وضعها المهندس المذكور وزودته
بالارشادات اللازمة ليدوم على اتمام ما بدأ به من اعمال يستحق معها كل ثناء ، واني
تفصيلاً لقرار المجلس قد بحثت امر القاشاني للسخرة المشرفة وفقاً لما وضعته الهيئة الفنية
من الرسوم وسارسل لانجاز هذا الامر معلماً اخصائياً بالقاشاني لصنع النازج وتأسيس
الفرن المطلوب باشراف المهندس رشدي بك ، فاذا تمت تلك النازج اتولى فحصها
بنفسي وافرر ما اذا كانت موافقة وجامعة للشروط المطلوبة من الاتقان والمتانة بحيث
تليق بهذا المكان المقدس ، وحينذاك يباشر بالعمل ويوضع القاشاني في اماكنه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاستاذ العام

كمال الدين

السند والعمارة في قسم النوبة من المسجد الاقصى

ان ما كان عليه العمود والقوس في الاقصى القديم اللذان يميزان ركني المسجد
الشرقية الجنوبية والشرقية الشمالية من الضعف والوهن كما اسلفنا جعل من الضروري
ان يبدأ باعمال التقوية منهما وعلى ذلك فقد احكم ثلاثة اعمدة وقوسان في البهو
الواسع الواقع في الجهة الجنوبية من الاقصى القديم بدعائم من الخرسانة المسلحة اتميت
على اساس واسع من الخرسانة المسلحة ايضاً وفقاً للحسابات الفنية .

ثم انتقل العمل الى منطقة القبة في المسجد الأقصى فوضعت أساس من الخرسانة المسلحة لتقوم عليها اعمدة ثمانية جديدة اقتطعت من المقالع المحلية واعدت لتستبدل بالقديم البالية ، واُنشئ تحت الاقواس القديمة اقواس جديدة من الحجارة الضخمة وترك بينهما فراغ لقوس حامل من الخرسانة المسلحة ، ثم اسندت اركان القبة الى ساندات خشبية ضخمة . فلما تم ذلك كله باحكام ونجاح شرع برفع القديم البالي فاز يلت اولاً قطع الشدادات من فوق التيجان ، فالتيجان نفسها ، فالاعمدة فقواعدها بصورة تدريجية ، واقام مكانها دعائم جديدة على أساس جديدة وربطت الدعائم والاقواس بشدادات جديدة ايضاً ، وقد اتخذت هذه الدعائم والاقواس والشدادات الجديدة كلها من الخرسانة المسلحة المثينة ، ثم صفحت هذه الخرسانة بالاحجار المزينة البلدية وبالرخام المنحوت على الطراز الاسلامي العربي . وبهذا تم تقوية منطقة القبة وأمن عليها الانبياء الفخائي واصبحت من المثانة بدرجة عظيمة جداً .

واذ تم ذلك فقد امكن القيام بعمارة الاقسام المتصدعة التي تحيط بمنطقة القبة فجدد في الجناح الغربي لما اربعة اعمدة وستة اقواس حجرية ، وهدم السقف الذي كان على وشك السقوط وجعل جميعه في تلك الجهة من الخرسانة المسلحة ، كما هدم القسم الغربي من الحائط الجنوبي واعيد من جديد بالحجارة تدعمها الخرسانة المسلحة من الخلف ، وقد فتحت فيه نوافذ كبيرة انارت تلك الاقسام وقد كانت مظلمة وكذلك عمر السقف الخشبي للجناح الشرقي من القبة ، وازيلت اركان ودعائم كثيرة كانت تتخذ قديماً سائدة فلم يعد بعد العمارة من حاجة اليها .

وقد اهتم بتزيين هذه الاقسام وزخرفتها فكسيت واجهة المحراب وواجهات اقواس القبة الشرقي والقبلي والغربي باشكل هندسية بديعة من الجبس البارز المذهب ، ورضع القوس الشمالي بالفسيفساء البديعة على النسق القديم الذي وجدت آثاره تحت القنطرة التي كانت تستر راجهة القوس جميعها قبل العمارة ، وظهر ان هذه الآثار القليلة الباقية من الفسيفساء هي من عهد الفاطميين سنة ٤١٧ هجرية ، كما صفحت شدادات الخرسانة بالنحاس المذهب منقوشاً بنقوش بارزة ، وصفحت سقف الجهة الغربية بالخشب الملون والمذهب ، اما الحائطان القبلي الغربي اللذان اغمرتا من جديد فقد رصعا بالفسيفساء الحجرية الملونة على اشكلال بديعة .

هذا وقد صنع أكثر من ثلاثين نافذة من الجبس المحفور المزين بأنواع الزجاج الملون على طراز في رائع لتوضع في أماكن مختلفة من واجهة المحراب والحائط القبلي واسطوانة القبة . وتتراوح مساحة هذه النوافذ ما بين (١٦٥) الى (٥) امتار مربعة .
ورند نقش تاريخ العمارة بالخط الكوفي وآيات من القرآن الكريم بالخط الثلث على أركان القبة من فوق التيجان .

تمت الاعمال المذكورة وقد نالت تقدير ارباب الفن والزائرين الذين قسم لهم زيارة المسجد الاقصى واعجبوا بالمهارة والدقة اللتين ظهرتا في كل جزء من هذه الاعمال التي قام بها العمال المسلمون المحليون وحدهم والتي دلت على كفاية وجدارة تذكرا لهم مع الفخر .

العمارة في مسجد الصخرة

اقتصرت العمارة في الصخرة المشرفة حتى الآن على تجديد عشرين نافذة داخلية من نوافذ الجلس الملونة بالزجاج كانت بحالة غير صالحة بالمرّة ٦ وقد تولى صنع هذه النوافذ ونوافذ المسجد الاقصى معلمان اخصائيان استدعيا من الآستانة وضم اليهم عدد من ابناء البلاد قصد تعلمهم هذه الصنعة البديعة المندثرة وحياتها في البلاد .
وقد وقفوا لذلك كل التوفيق ٦ حتى انهم بعد سفر المعلمين المذكورين قاموا باتمام العمل وصنع بقية النوافذ بمهارة واتقان كانا موضع فخر واعجاب .
اما القاشاني والرخام للقسم الخارجي من الصخرة فلم يشرع بتجديدها واصلاحها بسبب ما دعت اليه الضرورة من تقديم الالام الخطر من المباني والآثار الاخرى في الحرم الشريف .

عمارة المئذنة الفخرية ومئذنة باب السلسلة والاروقة

هدم النصف الاعلى المتصدع للمئذنة الفخرية واعيد بناؤه على طراز عربي انيق ٦ وجددت قبة المئذنة في باب السلسلة ورفرفسا ٦ وهدمت جميع الابنية الواحية التي انشأت في الازمنة السالفة على قبة باب القطارين وعلى ما حوالاه من اروقة كما هدم سبعة اروقة متصدعة واعيد بناؤها من جديد

آبار الحرم الشريف

في الحرم الشريف واحد وثلاثون بئراً بين صغيرة وكبيرة لجمع مياه المطر يستقي

منها المسلمون سكان القدس وتوزع على المساجد والزوايا والتكايا الامر الذي دعا المجلس الاسلامي ان يهتم بامر ترميمها لتحسن الاستفادة منها ، وقد عمر قسماً منها هو اعظمها واكبرها على شكل متين متقن وتتراوح سعة كل من الابار التي عمرت ما بين (٥٠٠٠) الى (٦٠٠٠) متراً مكعباً

الزلازل

بينما كان المجلس الاسلامي جاداً في تنفيذ برنامجه بالعمارة والاصلاح والتجديد متبعاً في ذلك تقديم الاهم على المهم اذ رزئت فلسطين بزلزال محرم سنة ١٣٤٦ الذي جاء على كثير من البنيان فيها فصدعه وهدمه وفي جملته بعض المباني الاثريّة والعمارات الضخمة المتينة كقبة كنيسة القيامة ، وعمارة الامان الشهيرة القائمة على جبل الزيتون وغيرهما

وقد كان الحرم الشريف بمافيّه من مبان وآثار مستهدفاً ومعرضاً بسبب موقعه من اتجاه الاهتزاز ، تيار هذا الزلزال المتوالي الشديد ، ولذلك لم يسلم من اثر تصدع منه فيما عدا مسجد الصخرة المشرفة الا ما ناله نصيب من هذه العمارة وخصوصاً المسجد الاقصى مع قبته الذي قدر الحبيرون واهل الفن بان الزلزل لو سبق عمارته لانهار جميعه واصبح ذلك المكان التاريخي اثرًا بعد عين لاسمح الله .

هذا وقد كان للعمارة المذكورة فضل آخر ظهر أثره في الاقسام الخربة المحيطة بها ، اذ بسببها امكن ان تستقر في مكانها وتتمتنظ بالتوازن ، ولولا ذلك لواجه هذه الاقسام الخطر المحتوم . على أنه لا ينكر ان الزلزال المذكور قد قضى بالاسراع سيف عمارة بعض المباني التي كان من المقرر عمارتها فيما بعد ، وأضاف الى برنامج المجلس الاسلامي في العمارة مواد أخرى اقتضت نفقات كثير .

مئذنة الصلاحية وباب الغواصة وغيرها

صدع الزلزال القسم العلوي من المئذنة الصلاحية فهدم واعيد بناؤه على غط جميل متين كما انه اقتضى تجديد قسم الشرفة والرفرف وما فوقه من مئذنة باب الغواصة ، وقد اصلح في جهات مختلفة من الحرم ما تصدع من اوراقه وغيرها بسبب هذا الزلزال

مشروعات مختلفة

اهتم المجلس بمشروعات أخرى غير العارة واسلح المياني والاثار الاسلامية فقد أسس متحفاً يجمع فيه ما وصل اليه من الاثار الاسلامية وجعل المدرسة الاسعردية داراً للكتيب بعد عمارتها ، وانشأ قاعة واسعة للمحاضرات في كلية روضة المعارف الاسلامية ، وفتح مدرسة للبنات وداراً لابتنام المسلمين ومدارس أخرى متعددة وغير ذلك من اعمال البر والمشروعات العامة والخيرية .

نققات العارة

بلغت نققات العارة ٦٧٧٣٠ جنيهًا و٤٤٣ ملية وقد انفتت بمعرفة اللجنة المختصة المارة الذكر ببيطة وتدقيق تامين ، وهي موزنة على السنين كما يلي :

ملح جنيه

٣٦٧ ٧١٦٨ المصروف من صندوق الاوقاف لغاية ١٩ محرم سنة ٣٤٢ الموافق آخر آب سنة ٩٢٣ قبل تشكيل لجنة العارة .

٧٢٤ ٣٢٤٢ من عشرين محرم سنة ٣٤٢ لغاية ٢٣ جمادى الاول سنة ٣٤٣ الموافق من ايلول لغاية كانون اول سنة ٩٢٣

٦١٥ ١٧٤٠٣ من ٢٤ جمادى الاول سنة ٣٤٢ لغاية ٥ جمادى الثانية سنة ٣٤٣ الموافق سنة ٩٢٤

٨٢٨ ١١٣٨٠ من ٦ جمادى الثانية سنة ٣٤٣ لغاية ١٦ جمادى الثانية سنة ٣٤٤ الموافق سنة ٩٢٥

١٩٣ ٦٤١٢ من ١٧ جمادى الثانية سنة ٣٤٤ الى ٢١ جمادى الثانية سنة ٣٤٥ الموافق سنة ٩٢٦

٥٢ ١٥٩٢٦ من ٢٧ جمادى الثانية سنة ٣٤٥ الى ٨ رجب سنة ٣٤٦ الموافق سنة ٩٢٧

٧٦٤ ٦١٩٦ من ٩ رجب سنة ٣٤٦ الى ١٣ ذي الحجة سنة ٣٤٦ الموافق آخر مايس سنة ٩٢٨

٦٧٧٣٠ ٤٤٣


خاتمة

قبل ان نختتم هذا البيان نرى من الواجب أن نتقدم بالشكر لله أولاً ثم لآخواننا المسلمين الذين بذلوا من اموالهم وجهودهم في سبيل الاحتفاظ بهذا المسجد المبارك ومعاضدة مشروعه عمارته فكانوا بذلك ممن عمره مساجد الله و« انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » .


وبعد اذ بينا ما بهم الاطلاع عليه من مبالغ الاعانات الواردة وكيفية العمارة والنقطة التي اقتضتها والاقسام التي شملتها في المسجد الاقصى المبارك وفي الحرم الشريف القدسي ، فاننا نعلن لآخواننا المسلمين كافة بأن مشروع هذه العمارة وإن يكن قد تم قسم خطير منه فإنه لا يزال هنالك قسم آخرهم أيضاً ، إذ ان المسجد الاقصى بمساحته الواسعة في حاجة شديدة الى عمارة شاملة لما في اقسامه الاخرى من تشوه وخراب . كما انه لا يزال في الحرم الشريف اماكن مباركة وآثار تاريخية اسلامية اخرى تدعو حالتها الراهنة الى العناية السريعة بها اصلاحاً وتجديداً .

وانا واثقون بأن آخواننا المسلمين لن يتأخروا عن اتمام ما شرعوا به ، وانهم سيبدأون ببذلون من اموالهم وجهودهم في سبيل هذا البيت الذي هو من أعظم بيوت الله التي اذن ان ترفع ويذكر فيها اسمه ، حتى يعود سيرته الاولى ويظل درة ثمينة في الآثار الاسلامية الخالدة ، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وان ييجزل الثواب والاجر لمن عضد هذا المشروع و بعضده ولمن خدمه باخلاص ويخدمه من وفود ولجان ومهندسين وعمال وموظفين والحمد لله رب العالمين .







المنظر العام للحرم القدسي الشريف



منظر الجبهة الغربية للمسجد الأقصى





الاقواس والاعمدة التي دعمت وقويت في الاقصى القديم والتي تحمل فوقها قبة الاقصى




تقوية الاقواس والاعمدة في الاقصى القديم

مسطح السجدا الأقصى قبل عمارته







منظر الخراب في المسجد الأقصى قبل العمارة




منظر الركبتين الخريتين في المسجد الاقصى وواجهة القوس الشمالي
للقبّة التي ازيل عنها الطلاء وزينت بالفسيفساء




منظر الركن — الشمالي الغربي — للقبة ومنظر داخل القوس المتصدع



منظر لتطويق القواعد والآساس المتصدعة في احد اركان القبة قبل العارة





منظر القسم الداخلي الحرب لسقف القبة




منظر للحدائق الحربية الشجرة التي بين تاج المود الذي السلي ومنظر حجر البعابة المتصدع.

منظر الهيكل الحديدي في آساس الخرسانة المسلحة







منظر وضع قواعد الأعمدة الجديدة




منظر القوس الشمالي بعد تجديده



منظر العمال الوطنيين يزينون الواسجة الثمالية بالقسيء




ترميم الفسيفساء في اسطوانة القبة




منظر القسم الداخلي لسقف القبة بعد اصلاحه وتزيينه بالجبس البارز المذهب

انماذج المعدة لتزويج الفسيفساء في القوس الشمالي







منظر العمال الوطنيين يزعمون النجاس تصفيح الشدادات المتنوعة من الخراسانة المسلحة




منظر بعض العمال الوطنيين يصنعون النحاس لتصفيح التبادلات المصنوعة من الخرسانة المسلحة




منظر العمال الوطنيين يصنعون نوافذ الجبس المتمنعة




بعض نوافذ الجبس الملونة التي جددت في المسجد الأقصى ومسجد الصخرة




بعض نوافذ الجبس الملونة التي جددت في المسجد الأقصى ومسجد الصخرة




بعض نوافذ الجبیس الملونة التي جددت في المسجد الأقصى ومسجد الصخرة




بعض نوافذ الجبس الملونة التي جددت في المسجد الاقصى ومسجد الصخرة




مناظر تصفيح الاركان الجديدة لقبة المسجد الأقصى وزخرفتها بالآيات الكريمة والنقوش




بعض نوافذ الجبس الملونة التي جددت في المسجد الأقصى ومسجد الصخرة




بعض نوافذ الجبیس الملوّنة التي جددت في المسجد الأقصى ومسجد الصخرة




مناظر تصفيح الاركان الجديدة لقبه المسجد الأقصى وزخرفتها بالآيات الكريمة والنقوش




مناظر تصفيح الاركان الجديدة للقبة المسجد الأقصى وزخرفتها بالآيات الكريمة والنقوش




مناظر تصفيح الاركان الجديدة لقبة المسجد الأقصى وزخرفتها بالآيات الكريمة والنقوش



منظر القاشاني الخرب على الجدران الخارجية -مجد الصخرة المشرفة




منظر وضع احد الاعمدة الجديدة في القوس الشمالي




منظر القاشاني الخرب على الجدران الخارجية لمسجد الصخرة المشرفة




منظر المئذنة الفخرية في الحرم الشريف بعد عمارتها وتجديد القسم العلوي منها




منظر مئذنة الحكمة في الحرم الشريف بعد عمارتها




منظر باب القطانين قبل ترميمه وإزالة الابنية المتصدعة التي كانت فوقه وعلى جوانبه وهو اعظم باب اثري للحرم الشريف



منظر المدرسة الامروية قبل العمارة



منظر الواجهة الشمالية للفندق الذي يكون ربه لتمام عمارة الحرم الشريف



في هذا البيان

الذي يحتوي على أربعين رسماً للعمارة

١	—	مقدمة
٢	—	بناية المسجد الأقصى
٣	—	الخراب في المسجد الأقصى
٤	—	الخراب في الأقسام الأخرى من الحرم الشريف
٥	—	المجلس الإسلامي الأعلى إزاء هذه الحالة
٦	—	برنامج المجلس الإسلامي في عمارة الحرم الشريف
٧	—	جمع الأموال اللازمة وإيقاد الوفود
٨	—	الموارد الدائمة للحرم الشريف
٩	—	لجنة العمارة
١٠	—	المشورة في تعيين خطة العمارة وموتمر المهندسين
١١	—	السند والعمارة في قبة المسجد الأقصى
١٢	—	العمارة في مسجد الصخرة
١٣	—	المبذنة الفخرية ومبذنة باب السلسلة والأروقة
١٤	—	آبار الحرم الشريف
١٥	—	الزلازل
١٦	—	مبذنتا الصلاحية وباب الغواصة
١٧	—	مشروعات مختلفه
١٨	—	خاتمة



0637852